

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA
DIRECCIÓN: CANTÓN CENTRO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 AM A 5.00 PM
TELÉFONO: 4021-1085
DIRECTOR: ANIBAL BENAMAR PEREZ MATIAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ANIBAL BENAMAR PEREZ MATIAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2026

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q10,996,400.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	16 MESES	FINALIZADO	9,429	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024-SM) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,815,000.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	8 MESES	FINALIZADO	650	CONSTRUCTORA M G	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-2025-SM) DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025
3	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q749,446.36	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	6 MESES	EN EJECUCIÓN	400	PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA "PROCEINCA "	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-2025-SM) DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025

4	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,290,121.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	FINALIZADO	795	GS ARQUITECTOS DESARROLLO DE PROYECTOS	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (27-2025-SM) DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,498,080.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	2,549	SERVICIOS E INGENIERÍA HERNANDEZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (29-2025-SM) DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025
6	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q899,999.55	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	FINALIZADO	200	CONSTRUCTORA CARRILLO	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (30-2025-SM) DE FECHA 21 DE AGOSTO 2025
7	MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,998,125.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	289	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS VIALES DEL VAL	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (33-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
8	MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q999,000.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	275	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS VIALES DEL VAL	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (34-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025

9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUTETENANGO	CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUTETENANGO	Q2,999,025.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 MESES	EN EJECUCIÓN	621	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (35-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,999,200.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	7 MESES	EN EJECUCIÓN	829	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (36-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
11	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,999,888.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 MESES	EN EJECUCIÓN	1,017	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (37-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
12	MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,998,986.12	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	560	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (38-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
13	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q30,211,946.97	CONSEJOS DE DESARROLLO	25 MESES	EN EJECUCIÓN	39,638	C&M INGENIERIA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (40-2025-SM) DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2025

14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,999,650.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	7 MESES	EN EJECUCIÓN	2,600	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (42-2025-SM) DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2025
15	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,200,420.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 SEMANAS	EN EJECUCIÓN	400	GS ARQUITECTOS DESARROLLO DE PROYECTOS	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (43-2025-SM) DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025
16	CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q5,997,311.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	8 MESES	EN EJECUCIÓN	39,638	CONSTRUCTORA PROALDA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (45-2025-SM) DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2025
17	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q898,864.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	EN EJECUCIÓN	469	CONSTRUCTORA CARRILLO	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (01-2026-SM) DE FECHA 05 DE ENERO DE 2026



Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán