

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA
DIRECCIÓN: CANTÓN CENTRO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 AM A 5.00 PM
TELÉFONO: 4021-1085
DIRECTOR: ANIBAL BENAMAR PEREZ MATIAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ANIBAL BENAMAR PEREZ MATIAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025

### NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q11,318,792.51	CONSEJOS DE DESARROLLO	24 MESES	EN EJECUCIÓN	5,198	CONSTRUCTORA CALDERÓN M	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CA-28-2023-SM) 30 DE AGOSTO DE 2023
2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q10,996,400.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	16 MESES	EN EJECUCIÓN	9,429	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024-SM) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
3	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,598,500.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	10 MESES	EN EJECUCIÓN	1,750	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-2024-SM) 13 DE DICIEMBRE DE 2024
4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q745,820.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 MESES	FINALIZADO	600	ASIH CONSTRUCCIONES PROFESIONALES	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-2024-SM) 30 DE DICIEMBRE DE 2024

5	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q749,760.20	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	5 MESES	EN EJECUCIÓN	200	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (14-2025-SM) DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025
6	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q749,932.95	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	6 MESES	EN EJECUCIÓN	228	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (18-2025-SM) DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025
7	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,084,500.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	5 MESES	EN EJECUCIÓN	3,500	PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA "PROCEINCA"	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (19-2025-SM) DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2025
8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,815,000.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	8 MESES	EN EJECUCIÓN	650	CONSTRUCTORA M G	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-2025-SM) DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025
9	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q749,446.36	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	6 MESES	EN EJECUCIÓN	400	PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA "PROCEINCA"	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-2025-SM) DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,000,000.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	EN EJECUCIÓN	400	GS ARQUITECTOS DESARROLLO DE PROYECTOS	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (26-2025-SM) DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025

11	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,290,121.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	EN EJECUCIÓN	795	GS ARQUITECTOS DESARROLLO DE PROYECTOS	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (27-2025-SM) DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025
12	MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,923,099.86	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	5 MESES	EN EJECUCIÓN	300	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-2025-SM) 15 DE AGOSTO DE 2025
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,498,080.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	2,549	SERVICIOS E INGENIERIA HERNANDEZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (29-2025-SM) DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025
14	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q899,999.55	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	4 MESES	EN EJECUCIÓN	200	CONSTRUCTORA CARRILLO	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (30-2025-SM) DE FECHA 21 DE AGOSTO 2025
	MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,998,125.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	289	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS VIALES DEL VAL	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (33-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025

MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q999,000.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	275	MULTICERVICIOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS VIALES DEL VAL	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (34-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,999,025.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 MESES	EN EJECUCIÓN	621	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (35-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,999,888.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 MESES	EN EJECUCIÓN	1,017	MULTICERVICIOS RAMIREZ	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (37-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025
MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q2,998,986.12	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 MESES	EN EJECUCIÓN	560	CONSTRUCTORA CARDONA	TOMÁS PABLO RAMOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO (38-2025-SM) DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2025


  
 MUNICIPALIDAD DE  
 MUNICIPALIDAD DE  
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  
 D.M.P.  
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Director Municipal de Planificación  
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán