

ENTIDAD: Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala
DIRECCIÓN: Cantón Centro, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8.00 am a 5.00 mp
TELÉFONO: 40211085
DIRECTOR: Anibal Benamar Pérez Matías
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Anibal Benamar Pérez Matías
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 de mayo de 2025
CORRESPONDE AL MES DE: Abril



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q11,318,792.51	CONSEJOS DE DESARROLLO	24 meses.	EN EJECUCIÓN	5,198	Constructora Calderón M	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CA 28-2023-SM) 30 DE AGOSTO DE 2023.
2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q10,996,400.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	16 meses	EN EJECUCIÓN	9,429	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024-SM) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q1,197,600.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	EN EJECUCIÓN	2,135	Construmart	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (12-2024-SM) 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

4	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q599,200.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	6 meses	EN EJECUCIÓN	350	Proyectos y Servicios de Ingeniería "PROCEINCA"	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (19-2024-SM) 31 DE OCTUBRE DE 2024.
5	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q1,049,818.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	EN EJECUCIÓN	2,500	Constru ALFA	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (20-2024-SM)04 DE NOVIEMBRE DE 2024.
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q3,998,000.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	4 meses	EN EJECUCIÓN	524	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-2024-SM) 13 DE DICIEMBRE DE 2024.
7	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,598,500.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 meses	EN EJECUCIÓN	1,750	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-2024-SM) 13 DE DICIEMBRE DE 2024.
8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q745,820.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	6 meses	EN EJECUCIÓN	600	ASIH Construcciones Profesionales	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-2024-SM) 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS RUINAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON LAS RUINAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q318,295.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	3 meses	EN EJECUCIÓN	200	ASIH Construcciones Profesionales	Tomás Pablos Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (29-2024-SM) 30 DE DICIEMBRE DE 2024
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TUIBOCH ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,000,000.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	4 meses	EN EJECUCIÓN	524	ASIH Construcciones Profesionales	Tomás Pablos Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (01-2025-SM) DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q1,999,750.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	5 meses	EN EJECUCIÓN	980	Constructora G&M	Tomás Pablos Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (02-2025-SM) DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q999,800.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	4 meses	EN EJECUCIÓN	366	Constructora G&M	Tomás Pablos Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (03-2025-SM) DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025

Nota: En el transcurso del mes de abril se finalizo el proyecto denominado: CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO



 Anibal Benamar Pérez Matías
 Director Municipal de Planificación
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala