

ENTIDAD: Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala
DIRECCIÓN: Cantón Centro, Todos Santos Cuchumatána, Huehuetenango
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8.00 am a 5.00 mp
TELÉFONO: 40211085
DIRECTOR: Anibal Benamar Pérez Matías
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Anibal Benamar Pérez Matías
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de Noviembre de 2024
CORRESPONDE AL MES DE: Octubre

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q11,318,792.51	CONSEJOS DE DESARROLLO	24 meses.	5,198	Constructora Calderón M	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CA 28-2023-SM) 30 DE AGOSTO DE 2023.
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q599,600.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	852	C&M Ingeniería, Consultoría Y Construcción	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (04-2024-SM) 14 DE AGOSTO DE 2024.
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q799,500.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	2 meses	380	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (06-2024-SM) 26 DE AGOSTO DE 2024.
4	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Q10,996,400.00	CONSEJOS DE DESARROLLO	16 meses	9,429	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024-SM) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q849,500.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	612	Construmart	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (08-2024-SM) 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q1,197,600.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	2,135	Construmart	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (12-2024-SM) 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAFLAGUA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CANTON SAFLAGUA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q599,500.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	4 meses	450	Constructora Cardona	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (13-2024-SM) 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
8	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q680,000.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	3.5 meses	200	Constructora Carrillo	Tomás Pablo Ramos	CONTRATO ADMINISTRATIVO (17-2024-SM) 10 DE OCTUBRE DE 2024.

Observaciones: En el transcurso del mes de octubre se finalizo el proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO, de 2024



 Anibal Benamar Pérez Matías
 Director Municipal de Planificación
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala